Summary Report




DURATION


75:32:31


0:00:06

01/01/2022 - 12/31/2022

TOTAL HOURS: 75:32:37







TIME ENTRY	DURATION
• #21 Creación SmiGraph	7:32:28
Implementación de la API	4:59:12
 #20 Creación de gráfica de área 	4:46:49
 Integraciones con compañeros 	4:43:45
Arreglar paginación	4:18:11
#25 Uso API Externas en SMI	4:02:22
Gráfica plotly	3:14:31
 #24 Uso API compañeros SMI 	3:12:06
 #19 Front-end Svelte [DebtStats] / Edición de un recurso 	3:08:00
 #9 Creación del documento en Google Docs 	3:07:29
 #7 Creación de ruta dinámica /cool 	3:03:54
 #11 Actualización última versión del repositorio en heroku 	3:02:20
Creación de métodos y errores	3:00:40
• #6 Despliegue de proyecto en Heroku	2:56:13
Investigando Plotly	2:55:34
Investigando proxys	2:44:56

SOS2122-27 Page 1/4



Integracion del covid	2:13:37
Modificación gráficas	1:42:25
• #16 Despligue de API en Heroku	1:39:00
• #22 Implementación gráfica Highchart	1:16:00
 #28 Uso de API externa con proxy propio 	1:09:00
• #26 Integración API de compañero	0:52:11
Especificación de las operaciones	0:47:56
• #8 Creación del proyecto	0:46:39
Other time entries	4:17:19

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

	20.01.1011
• SOS2122-27	75:32:31
#11 Actualización última versión del repositorio en heroku	3:02:20
#12 Investigación para la implementación de métodos.	0:22:09
#16 Despligue de API en Heroku	1:39:00
#17 Configuración de la vista en la ruta /#/info	0:17:15
#18 Configuración de la vista en la ruta /#/info (GRUPAL)	0:14:08
#19 Front-end Svelte [DebtStats] / Edición de un recurso	3:08:00
#2 Clonar repositorio	0:23:19
#2 Tarea2	0:01:00
#20 Creación de gráfica de área	4:46:49
#21 Creación SmiGraph	7:32:28
#22 Implementación gráfica Highchart	1:16:00

SOS2122-27 Page 2/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

#23 Integración de Debt Stats API en la gráfica conjunta	0:46:00
#24 Uso API compañeros SMI	3:12:06
#25 Uso API Externas en SMI	4:02:22
#26 Integración API de compañero	0:52:11
#27 Uso de API de compañero y proxy propio	0:45:00
#28 Uso de API externa con proxy propio	1:09:00
#29 Grabación de vídeo	0:27:04
#3 Creación Toggl Workspace	0:19:00
#4 Completar la hora de grupo	0:15:17
#5 Creación index.html grupal	0:26:54
#6 Despliegue de proyecto en Heroku	2:56:13
#7 Creación de ruta dinámica /cool	3:03:54
#8 Creación del proyecto	0:46:39
#9 Creación del documento en Google Docs	3:07:29
Arreglar paginación	4:18:11
Creación de métodos y errores	3:00:40
Especificación de las operaciones	0:47:56

SOS2122-27 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION Gráfica plotly 3:14:31 Implementación de la API 4:59:12 Integracion del covid 2:13:37 4:43:45 Integraciones con compañeros Investigando Plotly 2:55:34 Investigando proxys 2:44:56 Modificación gráficas 1:42:25 Prueba 0:00:07 Without project 0:00:06 Prueba 2 0:00:06